

PROGRAMA ANUAL PER L'ANY 2008 DEL “PLA MARC DE MILLORA I REVALUACIÓ DE LES FINQUES FORESTALS DE L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR”

Aquest programa anual ha estat redactat per la Comissió de treball, formada per l'associació de propietaris “del Montnegre i el Corredor”, els Ajuntaments d'Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i la Diputació de Barcelona.

Montnegre – Corredor
Associació de propietaris forestals
Any 2008

ÍNDEX

1. Introducció	pàg.3
2. Propietaris participants	pàg.4
3. Pla de treballs de preparació i millora	pàg.5
4. Pla d'aprofitaments i vendes	pàg.14
5. Despeses generals de funcionament	pàg.15
6. Pressupost	pàg.16
7. Finançament	pàg.16
8. Formes de pagament	pàg.17
9. Aprovació del Programa anual	pag.18

1. Introducció

El Programa Anual per a l'any 2008 és l'eina per a desenvolupar les activitats i projectes que es defineixen genèricament al "Pla Marc de millora i revaluació de les finques forestals del Montnegre i del Corredor" (a partir d'ara, Pla Marc).

Aquest Programa Anual recull:

- La definició dels treballs a realitzar.
- Els rendiments aplicables als treballs a realitzar.
- El pressupost aplicat per als diferents projectes.

El Programa Anual també estableix els compromisos de finançament dels projectes que corresponen a cadascuna de les entitats signants del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d'Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra, i l'Associació de propietaris del Montnegre i del Corredor (a partir d'ara, Conveni de Col·laboració).

El Programa anual ha de ser aprovat pels òrgans de govern de les entitats participants en el Conveni de Col·laboració.

2. Propietaris participants

Participen en el present Programa Anual els propietaris de finques forestals situades als municipis d'Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra, que formalitzin amb l'Associació el contracte que es detalla a l'annex del Pla Marc.

3. Pla de treballs de preparació i millora

3.1. Projecte de millora i revaluació d'alzinars i rouredes

▪ Objectiu

- Afavorir la reducció del combustible i augmentar el vigor dels alzinars i rouredes
- Orientar la gestió d'aquests boscos per a l'obtenció eficient i perenne de llenyes
- En masses mixtes amb densitat suficient de d'alzina surera, afavorir la dinàmica de successió vegetal cap a aquestes formacions segons model del capítol 3.2.

▪ Descripció del projecte

Els treballs s'executaran d'acord amb el que s'especifica a l'apartat "Descripció del projecte" del capítol 4 del Pla Marc.

S'estassarà el sotabosc únicament en els casos que sigui necessari per a la correcta execució dels treballs descrits. La intensitat de l'estassada serà la mínima requerida per aconseguir els objectius fixats i quan sigui possible s'intentarà afavorir la conversió en port arbori de les espècies arbustives.

▪ Rendiments i pressupost

Es destina un pressupost total de 41.000 € per a la realització dels treballs de preparació i millora d'alzinars i rouredes.

Les dades de rendiments que apareixen a les taules següents són orientatives, de referència i estan basades en les proves pilot realitzades durant la fase de redacció del Pla Marc i en l'experiència acumulada dels treballs ja realitzats. Es pretén que la millora de la tecnologia utilitzada en els treballs forestals permeti millorar aquests rendiments.

Aclarides

Característiques	Tractor forestal	Manual
Tallada, desbrancat, trossejat d'alzines amb motoserra i reducció de restes de capçada		0,6 – 1 h /m3
Apilat en paquets d'un esteri preparats per al desembosc		0,5 – 1,4 h /m3
Desembosc de llenya mitjançant cabrestant	0,06 – 0,1 h/m3	0,12 - 0,3 h/m3

Seleccions de tanys

Característiques	Motoserra (h/ha)
Selecció de tanys d'alzina i roure de 8-10 anys, en densitats de 500-2000 soques/ha.	12
Selecció de tanys d'alzina i roure de 8-10 anys, en densitats de >2000 soques/ha.	21

Estassades complementàries i d'accés

Característiques	Tractor forestal (h/ha)	Motoserra (h/ha)
Estassada manual	0	10 - 50
Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora	8 –12	2 - 4

▪ Contractació dels treballs

L'Associació contractarà i gestionarà l'execució dels treballs, que seran realitzats per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin el millor preu d'execució.

▪ Finançament

La Diputació de Barcelona finançarà els costos dels treballs.

Els ingressos provinents per la venda de productes o per subvencions d'altres entitats s'incorporaran al proper programa anual.

El contracte entre l'Associació de propietaris i el propietari defineix les condicions per cada finca i d'acord amb el programa anual vigent.

Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa.

3.2. Projecte de millora i revaluació de suredes

▪ Objectiu

- Afavorir la reducció del combustible i l'augment del vigor de les pinedes de pi roig.
- Orientar la gestió d'aquests boscos a l'obtenció eficient i perenne de suro de qualitat.

▪ Descripció del projecte

Els treballs s'executaran d'acord amb el que s'especifica a l'apartat "Descripció del projecte" del capítol 5 del Pla Marc.

S'estassarà el sotabosc únicament en els casos que sigui necessari per a la correcta execució dels treballs descrits. La intensitat de l'estassada serà la mínima necessària per aconseguir els objectius fixats i quan sigui possible s'intentarà afavorir la conversió en port arbori de les espècies arbustives.

▪ Rendiments i pressupost

Es destina un pressupost total de 50.000 € per a la realització dels treballs de preparació i millora de suredes.

Les dades de rendiments que apareixen a les taules següents són orientatives, de referència i estan basades en les proves pilot realitzades durant la fase de redacció del Pla Marc i en l'experiència acumulada dels treballs ja realitzats. Es pretén que la millora de la tecnologia utilitzada en els treballs forestals permeti millorar aquests rendiments.

Aclarides

Característiques	Tractor forestal	Manual
Tallar, desbrancar i trossejar suredes i altres planifolis		0,5 –1 h /m3
Reducció de les restes de capçades manualment mitjançant motodesbrossadora o motoserra		5 – 15 h/ha
Reducció de les restes de capçades mecànicament mitjançant desbrossadora muntada en tractor de cadenes	5-7 h/ha	1,5-3 h/ha
Apilat en paquets d'un esteri preparats per al desembosc		0,5 –1,4 h/m3
Desembosc de llenya mitjançant cabrestant	0,05-0,24 h/m3	0,1-0,5 h/m3

Lleva de suro

Característiques	Operari
Lleva manual de pelagrí i matxot	15 – 22 h/t
Extracció manual de les panes i bocins de suro fins a carregador	3 - 6 h/t
Aplicació manual mitjançant motxilla polvoritzadora de fungicides en peus llevats	2 – 4,5 h/t

Estassades complementàries i d'accés

Característiques	Tractor forestal	Motoserra
Estassada manual en zones no mecanitzables		10 – 40 h/ha
Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora en zones mecanitzables	8 – 12 h/ha	2 – 5 h/ha

▪ Contractació dels treballs

L'Associació contractarà i gestionarà l'execució dels treballs, que seran realitzats per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin el millor preu d'execució.

▪ Finançament

La Diputació de Barcelona i els propietaris finançaran els costos dels treballs.

Els ingressos provinents per la venda de productes o per subvencions d'altres entitats s'incorporaran al proper programa anual.

El contracte entre l'Associació de propietaris i el propietari defineix les condicions per cada finca i d'acord amb el programa anual vigent i el Pla Marc.

Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa.

3.3. Projecte de millora i revaluació de pinedes de pi pinyoner

▪ Objectius

- Afavorir la reducció de combustible i l'augment del vigor mitjançant estructures regulars poc denses.
- Assegurar una acceptable capacitat de producció de pinyes per garantir la regeneració i certa capacitat productiva de pinyó.
- En masses mixtes amb densitat suficient de d'alzina surera, afavorir la dinàmica de successió vegetal cap a aquestes formacions segons model del capítol 3.2.
- En masses mixtes amb densitat suficient de d'alzina, afavorir la dinàmica de successió vegetal cap a aquestes formacions segons model del capítol 3.1.

▪ Descripció del projecte

Els treballs s'executaran d'acord amb el que s'especifica a l'apartat "Descripció del projecte" del capítol 6 del Pla Marc.

S'estassarà el sotabosc únicament en els casos que sigui necessari per a la correcta execució dels treballs descrits. La intensitat de l'estassada serà la mínima necessària per aconseguir els objectius fixats i quan sigui possible s'intentarà afavorir la conversió en port arbori de les espècies arbustives.

▪ Rendiments i pressupost

Es destina un pressupost total de 40.000 € per a la realització dels treballs de preparació i millora de fagedes.

Les dades de rendiments que apareixen a les taules següents són orientatives, de referència i estan basades en les proves pilot realitzades durant la fase de redacció del Pla Marc i en l'experiència acumulada dels treballs ja realitzats. Es pretén que la millora de la tecnologia utilitzada en els treballs forestals permeti millorar aquests rendiments.

Tallada en aclarides

Característiques	Tractor forestal	Motoserra
Tallar i desbrancar pinedes de pi pinyoner d'entre 200 i 400 peus/ha		0,3 – 0,5 h/m ³
Tallar i desbrancar pinedes de pi pinyoner de més de 400 peus/ha		0,2 – 0,6 h/m ³
Reducció de les restes de capçades manualment mitjançant motoserra		0,5 – 1 h/m ³
Reducció de les restes de capçades mecànicament mitjançant desbrossadora muntada en tractor de cadenes	6-10 h/ha	1,5-3 h/ha

Desembosc en aclarides

Característiques	Tractor forestal
Desembosc de faig fins a carregador, diàmetres 20 - 30 cm	0,17 – 0,26 h/m ³

Classificació de productes

Característiques	Tractor forestal
Trossejat, classificació i apilat de troncs segons destinació en cas de tallades amb aprofitament de diversos productes (serra, trituració)	0,10 h/m ³

Estassades complementàries i d'accés

Característiques	Tractor forestal	Motoserra
Estassada manual amb motodesbrossadora en zones no mecanitzables		10 – 50 h/ha
Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora en zones mecanitzables	8 – 12 h/ha	2 – 5 h/ha

▪ **Contractació dels treballs**

L'Associació contractarà i gestionarà l'execució dels treballs, que seran realitzats per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin el millor preu d'execució.

▪ **Finançament**

La Diputació de Barcelona finançarà els costos dels treballs.

Els ingressos provinents per la venda de productes o per subvencions d'altres entitats s'incorporaran al proper programa anual.

El contracte entre l'Associació de propietaris i el propietari defineix les condicions per cada finca i d'acord amb el programa anual vigent.

Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa.

3.4. Projecte de millora dels accessos a les masies

▪ Objectius

Millorar l'estat dels camins que connectin les masies habitades o edificis on es desenvolupi alguna activitat econòmica permanent amb la xarxa viària principal, dotant-los d'un ferm de qualitat.

▪ Àmbit d'actuació

Els camins ja existents de ferm defectuós dels municipis d'Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra amb la xarxa viària bàsica.

L'ordre de prioritats en l'execució dels camins, es determinarà segons aprovi la Comissió de Treball en base al recollit en el Pla Marc.

▪ Descripció del projecte

Els treballs s'executaran d'acord amb el que s'especifica a l'apartat "Descripció del projecte" del capítol 8 del Pla Marc.

▪ Pressupost

Es destina un pressupost total de 30.000 € per a la millora de l'estat dels camins, que correspon, aproximadament a 1.200 m de camí.

▪ Contractació i execució dels treballs

L'Associació contractarà i gestionarà l'execució dels treballs, que seran realitzats per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin el millor preu d'execució.

▪ Finançament

Els treballs seran finançats per la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que s'estableix en el present Programa Anual.

Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa.

4. Pla d'aprofitaments i vendes

▪ Objectius

Gestionar els aprofitaments i la venda conjunta de llenyes i fustes que generin els treballs portats a terme per l'Associació.

L'objectiu per a l'any 2008 serà vendre conjuntament la llenya, la fusta i el suro d'una superfície de 220 ha.

Els condicionants són els següents:

- Existència d'una entitat mercantil per gestionar la venda del producte
- Millora de les relacions institucionals
- Capitalització i ampliació d'empreses i millora de la gestió de l'execució dels treballs
- Obertura de nous mercats i capacitat de venda de tot el producte generat.

▪ Descripció del projecte

Les directrius són les que es contemplen als capítols 4, 5 i 6 del Pla Marc.

En aquells casos en que sigui viable econòmicament es podrà procedir a la construcció de ròssecs de desembosc per tal de convertir en zones mecanitzables aquelles zones que actualment no ho siguin.

▪ Pressupost

El pressupost necessari per a tallades de preparació i millora està contemplat al capítol 3 d'aquest programa anual. Per a les actuacions amb balanç positiu no és reserva pressupost.

▪ Contractació dels treballs

L'Associació contractarà i gestionarà l'execució dels treballs, que seran realitzats per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin el millor preu d'execució.

L'Associació establirà els acords amb empreses compradores de llenya.

5. Despeses generals de funcionament

- Suport logístic: correspondrà a la gestoria. El pressupost dels costos de gestoria (desglossat en tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i d'assessoria fiscal i jurídica) es fixen en 1.250,00 €.
- Costos de difusió i varis: Aquests corresponen a despeses relacionades amb actuacions de promoció del Pla Marc i diverses despeses per a l'execució dels treballs com ara taxes, consumibles, etc. El pressupost dels costos de difusió i varis es fixen en 2.750,00 €

6. Pressupost

Conceptes	Total (€) (1)	Diputació (€) (2)
Millora i revaluació d'alzinars i rouredes	41.000,00	31.000,00
Millora i revaluació de suredes	50.000,00	35.000,00
Millora i revaluació de pinedes de pi pinyer	40.000,00	30.000,00
Millora d'accessos a masies habitades	30.000,00	25.000,00
Gestoria	1.250,00	1.250,00
Difusió i varis	2.750,00	2.750,00
TOTAL	165.000,00	125.000,00

(1) Correspon a tot el programa anual: finançat per Diputació i l'Associació.

(2) Correspon a la part del programa anual que finançarà la Diputació

7. Finançament

PRESSUPOST DE LES DIFERENTS DESPESES

Finançament:

DIPUTACIÓ DE BARCELONA.....125.000,00 €

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS (*)...... 40.000,00 €

(*) Els diners finançats per l'Associació de Propietaris provenen de tots els ingressos fruit dels aprofitaments generats durant els treballs de gestió forestal facturats durant els exercicis anteriors.

8. Formes de pagament

La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament tal i com es detalla a continuació:

Els **costos de gestoria, de difusió i la liquidació de les obres** a realitzar detallades en aquest Programa Anual, es pagaran un cop l'activitat sigui informada favorablement per part del/de la Tècnic/a director de les obres i prèvia presentació de les factures degudament conformades pel President de l'Associació, en cas de ser còpia haurà d'estar compulsada pel secretari d'un Ajuntament de l'Associació. La Diputació de Barcelona, d'acord amb la legislació vigent, podrà comprovar les esmentades certificacions si ho considera necessari.

Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l'activitat realitzada, segons les quanties estipulades en el present Programa Anual per l'any 2008. Aquesta Associació al temps que rebrà els diners, pagarà a l'/les empresa/es.

9. Aprovació del Programa anual

Aquest Programa anual de l'any 2008 ha estat aprovat per les entitats que subscriuen el Conveni de Col·laboració en les dates expressades a continuació:

Signatura

Sr. Xavier Alfaras Panareda
Presidenta de l'Associació
del Montnegre i el Corredor

Data de l'acord

Signatura

Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas
President delegat de l'àrea d'espais naturals
Diputació de Barcelona

Data de l'acord